





QIP-BF
#13

Formulaire VISITE INITIALE DE SITE

Intitulé de la proposition de projet : Réhabilitation du complexe culturel	Date de Visite: 07 juillet 2008
Lieu (village, sous-préfecture, préfecture) : SAN PEDRO centre ville	Personnel effectuant la visite (nom, signature et contact) : Lt Ngouye SOUGOUFARA MI 49799 Officier affaires civilo-militaires Mobile : 04632108  Adjutant Keba KOLY MI Chef Casernement SENBAT 9/RCI 
Demandeur (organisation, nom et contact détaillés) : Monsieur BOUEKA Nabo Clément, Maire de la ville de SAN PEDRO	
Date de soumission de la proposition de projet : 10 Juillet 2008	Comment le projet a-t-il été identifié ? Le Commandement du SENBAT 9/RCI après avoir reçu une demande d'aide venant du maire de San Pedro.
Brève description du projet : Réhabilitation d'un bâtiment comprenant essentiellement une salle de conférence des vestiaires La plomberie, l'électricité, le carrelage, la peinture, les portes et fenêtres sont à refaire. Des travaux ont été entrepris par la mairie mais ils n'ont pas put aboutir par défaut de financement	
La proposition de projet et le budget semblent ils réalistes? Le demandeur (organisation) semble t-il être capable de mettre en œuvre le projet? Y a-t-il des facteurs qui pourraient retarder la mise en œuvre du projet dans les délais des trois mois requis maximum après décaissement des fonds? - le projet a été étudié sous la conduite de la mairie. Sa mise en œuvre n'a pas put se faire. Il suffira de le réactualiser et de le peaufiner - vu l'éloignement de la localité de San Pedro des problèmes d'approvisionnement pourraient se poser par moment	
Le projet semble- t-il nécessaire / utile? Comment peut-il avoir un impact positif sur les attitudes à l'égard de la mission, son mandat ou le processus de paix? (inclure votre évaluation, ainsi que tout commentaire pertinent fait par le demandeur, les bénéficiaires, ou les représentants de la communauté rencontrés sur le site) : Le centre culturel est l'un des principaux points de distraction de la ville de San Pedro. Sa réhabilitation au profit de la jeunesse va sans doute contribuer à une amélioration des relations entre celle-ci et la mission. Donner un meilleur cadre d'épanouissement à la jeunesse participe à la consolidation de la paix.	
Selon vos consultations avec les représentants les mieux indiqués, veuillez expliquer la position des autorités locales vis -à- vis du projet : Ce projet est fortement approuvé par les autorités locales qui en voient un grand pas vers la réconciliation et au-delà la consolidation de la paix qui est en grande partie liée au rassemblement et à l'épanouissement de la jeunesse.	



UNITED NATIONS
UNITED NATIONS MISSION

NATIONS UNIES
MISSION DES NATIONS UNIES

ONUC

QUICK-IMPACT PROJET
FORMULAIRE DE DEMANDE

QIP-BF

13
Réf. du projet :

1. ORGANISATION : Complexe culturel de San Pedro		2. NOM DU DEMANDEUR : Lieutenant-colonel Abou THIAM, Commandant le SENBAT 9/RCI	
3. ADRESSE : PC SENBAT SAN PEDRO	4. TEL/FAX : Mob :05 99 03 32 Ext : 2501 Fax : 00225 0620 2507	5. DATE : 10 Juillet 2008	
6. TYPE D'ORGANISATION (quel statut légal – attacher si possible un justificatif : ETABLISSEMENT CULTUREL PUBLIC			
7. DESCRIPTION DE L'ORGANISATION:		- San Pedro 0 400 m du PC SENBAT - Grand amphithéâtre et vestiaires - terrain de sport	
8. NOM ET TITRE DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE L'OPERATION : Adjudant Keba KOLY MI Chef Casernement SENBAT 9/RCI			
9. TITRE DU PROJET : (The title must reflect the description (para 17) : Réhabilitation du complexe culturel de San Pedro			
10. AGENCE/INSTUTION D'EXECUTION : CMCOORD or civilian institution SENBAT 9/RCI San Pedro		11. CARACTERISTIQUES ET NOMBRE DE BENEFICIAIRES : Figure and kind of people : Bénéficiaires - Jeunesse de la Ville	
12. LOCALISATION DE L'OPERATION: Sur le site du complexe culturel			
13. COUT (Annexer les estimations et information appropriées) :			
14. VOTRE DEMANDE A-T-ELLE ETE ADRESSEE A D'AUTRES DONATEUR ? (Si oui, veuillez préciser) : NON			
15. EN CAS DE FINANCEMENT PAR PLUSIEURS PARTENAIRES, DONNER LEUR IDENTITE :			

ORDRE (suite)	Désignation	Prix unit.	Qté	Total	Contribution locale	Montant recherché
01	PLOMBERIE					1 175 000
02	ELECTRICITEELECTRI CITEELE					1406000
	REVETEMENT DUR					3163040
03	MENUISERIE					932000
	PEINTURE VITRERIE					3229293
				TOTAL:		9905333

23. Chronogramme des activités

	NOMBRE DE JOURS		
Activés à mener			
1 Installation : Matériaux de construction :			
2 - 1 ELECTRICITE :	15 jours		
3 - 2 - PLOMBERIE :		15 jours	
4 - 3 - REVETEMENT DUR :		10JOURS	
5 - 4 - PEINTURE VITRERIE :		20 JOURS	
6 - 5 - MENUISERIE :		20 jours	
1 1 - Evaluation des réalisations :			TOTAL: 80 iours soit 02 mois 20 iours

ACCORD:

- Je confirme que ce projet ne servira aucunement à une organisation à caractère commercial
- J'accepte qu'il soit exécuté par l'ONUCI en mon nom
- En cas de financement direct, je m'engage à utiliser les fonds alloués pour la fin susmentionnée et à soumettre un rapport provisoire/final, incluant les originaux des factures, dans les délais requis
- J'accepte par conséquent de rétrocéder à l'ONUCI tout fonds ou équipement non utilisé

Signature :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Thierno', written over a large, light-colored oval scribble.

Projet : TRAVAUX DE REHABILITATION DU CENTRE CULTUREL DE SAN PEDRO
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX


San Pedro, le 08 Juillet 2008

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QTE	PU	MONTANT	
					PARTIEL	TOTAL
LOT N°7.00 PLOMBERIE SANITAIRE						
* Appareils sanitaires						
7.01	W.C à l'anglaise avec chasse basse	u	9	75 000	675 000	
7.02	Lavabo en grès porcelaine 56x45	u	4	70 000	280 000	
7.03	Colonne de douche flexible	u	2	15 000	30 000	
* Accessoires						
7.04	Tablette de lavabo en porcelaine	u	4	12 000	48 000	
7.05	Porte papier hygiénique en plastique	u	9	4 000	36 000	
7.06	Glace de lavabo 50x40	u	4	18 000	72 000	
7.07	Porte savon en plastique	u	2	5 000	10 000	
7.08	Porte serviette métal à 1 branche fixe	u	2	12 000	24 000	
SOUS TOTAL						1 175 000
LOT N°10.00 ELECTRICITE/CLIMATISATION						
* Lustrerie						
10.01	Réglette fluo duo 1,20 étanche y/c accessoires	u	6	55 000	330 000	
10.02	Réglette fluo duo 1,20 nue y/c accessoires	u	44	20 000	880 000	
10.03	Réglette sanitaire 0,40 y/c accessoires	u	4	9 000	36 000	
10.04	Brasseur d'air y/c accessoires	u	4	40 000	160 000	
SOUS TOTAL						1 406 000
LOT N°14.00 REVETEMENT DUR						
14.01	Carreau grés cérame 30x30 au sol (vestiaire-scène)	m²	89,5	8 000	716 000	
14.02	Carreau grés cérame 30x30 au sol (salle)	m²	160,00	8 000	1 280 000	
14.03	Faïence 15x15 sur mur ht. 1,80 (douche-zone lavabo)	m²	32,96	5 000	164 800	
14.04	Plinthe en carreau grés cérame ht. 6cm	m²	251,12	2 000	502 240	
SOUS TOTAL						2 663 040
LOT N°16.00 MENUISERIE BOIS						
	Fenêtre en bois plein dim. 150x200	u	4	48 000	192 000	
	Fenêtre en vitre claire dim. 150x200	u	4	60 000	240 000	
	Porte pleine dim. 90x220 y/c accessoires	u	1	100 000	100 000	
	Porte pleine à 2 battants dim. 200x250 y/c access.	u	2	200 000	400 000	
SOUS TOTAL						932 000

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QTE	PU	MONTANT	
					PARTIEL	TOTAL
	LOT N°18.00 PEINTURE					
	Peinture à eau intérieure type JALAFIX ou similaires sur murs intérieurs	m²	1395,7	1 500	2 093 550	
	Peinture à eau extérieure type PANTEX ou similaires sur murs extérieurs	m²	520,65	1 800	937 170	
	Peinture à huile type JALPEINT ou similaires portes	m²	90,24	2 200	198 528	
SOUS TOTAL						3 229 248

MONTANT TOTAL	9 405 333
----------------------	------------------

Arrêté le présent devis à la somme de : NEUF MILLIONS QUATRE CENT CINQ MILLE TROIS CENT TRENTE TROIS FRANCS CFA

P.O


NATIONS UNIES
Opérations des Nations
Unies en Côte d'Ivoire



QIP-BF #13
UNITED NATIONS
United Nations Operations
In Côte d'Ivoire

N° 021 / SENBAT-9/RCI/CDT
CLT:
San Pedro le, 19 JUIL 2008

Le Lieutenant-colonel Abou THIAM,
Commandant le SENBAT-9/RCI.

à

Monsieur le Colonel,
Directeur des Projets à Impact Rapide ONUCI.

- ABIDJAN -

O B J E T : Demande de réhabilitation d'infrastructures.

Référence : Lettre de Monsieur BOUEKA Nabo Clément maire de San Pedro
du 08 juillet 2008.

Dans le cadre des projets à impact rapide de l'ONUCI au profit des populations Ivoiriennes, La mairie de San Pedro sollicite la réhabilitation du complexe culturel de la ville.

Ainsi, ai-je l'honneur de vous faire parvenir un dossier ficelé, suite à une reconnaissance effectuée par les services spécialisés du SENBAT dans ce domaine.

