



Initial Site Visit Form

QIP-BF #38

NAME OF PROJECT PROPOSAL DES ACCOTEMENT DE LA PARTIE DELA ROUTE DEGAGEMENT		DATE OF VISIT 18-06-08
LOCATION COMMUNITY OF FRESCO		STAFF MEMBER VISITING (name, signature and contact details) UNPOL ALEX KUMAN GUAM. Alex Kuman SEIDU NCHOU EX: 5625 EXT. 5992
APPLICANT (organisation, name and contact details) MAYOR OF FRESCO BP19 FRESCO TEL: 34727220		
DATE PROJECT PROPOSAL SUBMITTED 13-06-08	HOW WAS THE PROJECT IDENTIFIED? (by mission component, by implementing agency) BY OBSERVATION & CONTACTS	
BRIEF DESCRIPTION OF PROJECT THE PROJECT IS AIMED AT CLEARING THE BUSHES & TREES THAT COVERED PARTS OF THE ROAD TO ENSURE SAFETY ON THE ROAD WITHIN THE COMMUNITY OF FRESCO.		
DO THE PROJECT PROPOSAL AND BUDGET SEEM REALISTIC? DOES THE APPLICANT ORGANISATION APPEAR TO BE CAPABLE OF IMPLEMENTING THE PROJECT? ARE THERE ANY FACTORS THAT MIGHT DELAY IMPLEMENTATION WITHIN 3-MONTHS OF THE RELEASE OF FUNDS? THE PROJECT PROPOSAL & BUDGET SEEMS GOOD & REALISTIC AND IT CAN BE ACCOMPLISHED WITHIN 3 MONTHS & THE ORGANISATION IS CAPABLE IN ACHIEVING THIS OBJECTIVE.		
DOES THE PROJECT APPEAR TO BE NECESSARY / USEFUL? HOW MAY IT POSITIVELY IMPACT ON ATTITUDES TOWARDS EITHER THE MISSION, ITS MANDATE OR THE PEACE PROCESS? (include your assessment, as well as any relevant comments made by applicant, beneficiaries, or community representatives spoken to at the site) YES THIS PROJECT IS NECESSARY IT WOULD HELP TO ENSURE PUBLIC SECURITY & FREE-MOVEMENT OF THE PEOPLE OF FRESCO.		
BASED ON YOUR CONSULTATIONS WITH APPROPRIATE REPRESENTATIVE(S), PLEASE EXPLAIN THE POSITION OF LOCAL AUTHORITIES TOWARDS THE PROJECT THE PEOPLE OF FRESCO AFTER HAVING REALISED THE PRESENCE OF THAT INITIATIVE WERE HAPPY & EXPRESSED THEIR APPRECIATION TO ONUCI FOR THE OPPORTUNITY		



ONU CI

QIP-BF
#38

QUICK-IMPACT PROJECT
FORMULAIRE DE DEMANDE

Réf. du projet :

.....

1- ORGANISATION Commune de Fresco		2- NOM DU DEMANDEUR DIEGBA Kotro Blaise, Maire de la commune de Fresco	
3- ADRESSE BP 19 Fresco	4- TEL./FAX / Email Tel :34727220 ;34727497 Fax:20225365; Cel:07144263 Email:diegba@yahoo.fr	5- DATE 10-06-2008	
6- TYPE D'ORGANISATION (quel statut légal – attacher un justificatif) Commune de Fresco			
7- DESCRIPTION DE L'ORGANISATION La Commune de Fresco appartient au Département de Divo, lui-même situé dans la Région du Sud-Bandama. Elle est localisée sur la route « La Côtère », à 200 km d'Abidjan. Elle est délimitée au sud par le Golfe de Guinée, à l'ouest par le Département de Sassandra (90 km), au nord par la sous-préfecture de Divo (120 km) et le département de Lakota, au nord- est par la sous-préfecture de Guitry, à l'est par le Département de Grand-Lahou (70 km).			
8- NOM ET TITRE DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE L'OPERATION DIEGBA Kotro Blaise, Maire de la commune de Fresco			
9- TITRE DU PROJET Dégagement des accotements de la partie de la route « La Côtère » allant de Pascalkro à Petit Bondoukou, et de la voie d'accès à la ville de Fresco (bretelle).			
10- AGENCE/INSTITUTION/ ENTREPRISE D'EXECUTION Mairie de Fresco		11- CARACTERISTIQUES ET NOMBRE DE BENEFICIAIRES (femmes, hommes, garçons, filles) Les populations de la commune de Fresco (environ 30000 hbts) et les autres usagers de la « côtère ».	
12- LOCALISATION DE L'OPERATION (village, sous-préfecture, préfecture) Commune de Fresco			
13- COÛT (Annexer les estimations et informations appropriées) et DUREE Coût : 8 850 233 FCFA Durée : trois (3) mois			
14- VOTRE DEMANDE A-T-ELLE ETE ADRESSEE A D'AUTRES DONATEURS ? (Si oui, veuillez préciser) Non			

<p>15- EN CAS DE FINANCEMENT PAR PLUSIEURS PARTENAIRES, DONNER LEUR IDENTITE</p>
<p>16- EXPERIENCES ANTERIEURES DANS UN DOMAINE CONNEXE</p> <p>La Mairie a l'habitude du débroussaillage des herbes et de l'élagage périodique des arbres de la ville. En plus, elle a eu l'opportunité de bénéficier du projet « Travail à haute intensité de main-d'oeuvre » (THIMO) qui lui a permis, en 2006, d'acquérir de l'expérience dans le dégagement des accotements de la partie de la « côtière » allant du carrefour de Zegban à Pascalkro. De cette expérience, la Mairie ne dispose plus que d'un petit stock de balais à paille, de fourchettes et de pioches.</p>
<p>17- DESCRIPTION DU PROJET (Evaluation de la situation et des besoins)</p> <p>L'opération consiste au débroussaillage des accotements et à l'élagage des arbres qui jonchent le long de la voie sur une longueur d'environ 75 km de part et d'autre de la route et sur une largeur de 2m en délaï comme en remblai, soit 600.000 m² d'espace à débroussailler.</p>
<p>18- OBJECTIFS:</p> <p><u>Objectif global</u> : assurer la sécurité des usagers de la route (automobilistes, cyclistes, piétons) et faciliter ainsi la circulation.</p> <p><u>Objectifs spécifiques:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Réduire le braquage et le phénomène des coupeurs de route ; - Augmenter la visibilité des conducteurs ; - Favoriser la sécurisation des opérations électorales en cours et à venir
<p>19- EXECUTION DU PROJET (Brève description des opérations et leur durée)</p> <p>L'opération devrait durer trois (3) mois.</p> <p>Elle nécessitera le recrutement de 34 personnes dont 1 chef de projet, 3 superviseurs et 30 manœuvres. Les manœuvres seront repartis par groupe de 10 sur chacun des trois tronçons (tronçon ouest, tronçon est, bretelle). Chacun des trois superviseurs contrôlera l'activité des manœuvres sur chacun des trois tronçons. Le chef du projet est le responsable des services techniques de la mairie. Il collecte l'information émanant des trois superviseurs, s'assure de la conformité de ces informations avec la réalité en opérant des visites périodiques sur les trois tronçons, élabore les rapports d'activité et veille sur le stock de matériel. Le matériel nécessaire à l'exécution de l'opération est le suivant : 60 blouse-combinaison de travail fluorescents, 60 paires de bottes PVC, 90 machettes croco, 360 limes, 18 haches, 12 cônes de signalisation, 33 imperméables, 1 tronçonneuse. Elle générera des frais de personnel, des frais de transport du personnel en aller et retour pendant 90 jours, des frais de liaison des superviseurs et du chef de projet, des frais de restauration sur le lieu de travail des personnes concernées.</p> <p>Ainsi, le coût total de l'opération est estimé à 8 850 233 FCFA. Le détail du coût total de l'opération est décrit à la page suivante.</p>
<p>20- ETAT DES BESOINS (Veuillez le faire à part si c'est nécessaire)</p> <p>Les besoins générés par l'exécution de l'opération sont ceux décrits dans la case précédente ainsi que dans le tableau du budget détaillé par chapitre. Ils se résument de la manière suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frais d'équipement : 3 050 233 - Frais de transport : 400 000 - Frais de restauration : 1 485 000 - Salaires : 3 915 000 - TOTAL : 8 850 233FCFA
<p>21- REMARQUES/OBSERVATIONS (Réservé au <i>Project Manager</i>)</p> <p>Il est admis que le projet fait l'objet d'un financement unique et non renouvelable par l'ONUCL. Cependant, il convient d'avoir</p>

à l'esprit que les herbes et les arbres poussent à périodes régulières aux abords des routes. Si ces routes ne sont pas entretenues de façon saisonnière, elles sont envahies, avec pour conséquence, l'insécurité. Aussi est-il important de créer les conditions favorables à la pérennisation des résultats attendus du présent projet. C'est dans ce souci que ledit projet est conçu par la Mairie de Fresco. Ainsi, même après le départ de l'ONUCI, la Mairie pourra, sur fonds propres, financer les charges de salaire et capitaliser les moyens matériels ainsi que l'expérience acquis au cours de la présente opération. Il lui reviendra d'assurer l'amortissement du matériel et de le renouveler le moment venu.

22- Budget détaillé par chapitre :

Ordre	Désignation	Prix unit.	Qté	Total	Contribution locale	Montant recherché
1	Blouse de travail fluorescent	8008	60	480 480	-	480 480
2	Botte pvc P41- 45	3517	60	211 020	-	211 020
3	Machette croco	2150	90	193 500		193 500
4	Lime (tiers points cyl angle vifs)	2288	360	823 680		823 680
5	Hache	16 271	18	292 878		292 878
6	Cônes de signalisation	9237	12	110 844		110 844
7	Imperméable	3509	33	115 797		115 797
8	Tronçonneuse	822 034	1	822 034		822 034
9	Transport Personnel	Forfait		200 000	Tracteur	200 000
10	Liaison superviseurs et chef de projet	Forfait		200 000		200 000
11	Restauration	500 f/pers/j	33per* 90 j	1 485 000		1 485 000
12	Salaire chef de projet	55 000 f	3 mois	165 000		165 000
13	Salaire superviseurs	50 000f/per/mois	3 per *3moi	450 000		450 000
14	Salaire Manœuvre	22000f/km	150 km	3 300 000		3 300 000
15	TOTAL			8 850 233		8 850 233

NB : Le devis est fait selon les hypothèses suivantes :

1- Le nombre de blouses et de bottes est déterminé dans l'hypothèse que chaque ouvrier utilisera 2 blouses et 2 paires de bottes durant les 3 mois ;

2- L'usure des machettes est telle que un ouvrier utilise une machette par mois, soit 90 machettes utilisées par les 30 manœuvres durant les 3 mois ;

3- Le taux d'usure des limes est tel qu'il faut 4 limes par machette, soit 360 limes au total ;

4- 6 haches pourraient être exploitées sur chacun des 3 tronçons pendant les 3 mois, soit un total de 18 haches ;

5- 4 cônes de signalisation pourraient être disposés sur chacun des 3 tronçons durant l'activité tout au long des 3 mois, soit un total de 12 cônes ;

6- Il est prévu un imperméable pour chacun des 30 manœuvres et chacun des 3 superviseurs, soit un total de 33 imperméables ;

7- Le salaire d'un manœuvre est déterminé au nombre de km nettoyé. Ainsi donc, il est proposé que le manœuvre qui nettoie 1 km gagne 22000 f. La distance totale à débroussailler étant estimée à 150 km, on s'attend à ce que chaque manœuvre débroussaile en moyenne 1,66 km par mois. Dans ces conditions, il gagnerait un salaire mensuel d'environ 36000f, ce qui représente le smig.

Pj : facture proforma du matériel de travail.

23- Chronogramme des activités :

Activités à mener	mois 1				mois 2				mois 3			
	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4
❶ Installation												
❷ Débroussaillage												
❸ Suivi des activités												
❹ Evaluation												

REFERENCES

Par qui et quand avez-vous connu les Projets à Impacts Rapides ? (connaissances, presse, personnel ONUCI, personnel organisations internationales, ONG, autres,...) Veuillez préciser:
 A l'occasion de la séance de travail organisée par le Préfet de Divo entre l'ONUCI et les Leaders d'opinions de Divo le mercredi 04 juin 2008, à Divo. Information détaillées données par le Colonel Pierre-André CAMPICHE

ACCORD

- Je confirme que ce projet ne servira aucunement à une organisation à caractère commercial
- En cas de financement direct, je m'engage à utiliser les fonds alloués pour la fin susmentionnée et à soumettre un rapport provisoire/final, incluant les originaux des factures, dans les délais requis
- J'accepte par conséquent de rétrocéder à l'ONUCI tout fonds ou équipement non utilisé.

Nom, Date et Signature: Monsieur DIEGBA Kotro Blaise, Maire de la Commune de Fresco ; 13 / 06 / 2008


 République de Côte d'Ivoire
Maire de Fresco
Le Maire

ABIDJAN

Page 1 / 1

Le 09/07/2008

MAIRIE DE FRESCO
 TEL 07-14-42-63

PROFORMA

N° 3-1-124655 KS

N° Compte 776

A l'attention de :

Vos références :

Prix : NET TTC

Options : 8 JOURS

 Votre interlocuteur : **POUR FICHER CLIENT**

du :

 Délai : **DISPONIBLE SAUF VENTES**

 Règlement : **COMPTANT**
**PRIX REVISABLES EN FONCTION DE
 DONNEES ECONOMIQUES**

CODE	Désignation	UP	Quantité	UV	Prix Unitaire	Montant	Taxe
038766	COMBINAISON XXL WL130 BLEU-BANDE	P	60,00	P	8.008	480.480	04
008990	BOTTES TOILEES VERTES T 42	P	60,00	P	3.517	211.020	04
023770	MACHETTE CROCODILE BC 3T 443 X60	P	80,00	P	2.150	172.000	04
006477	TIERS POINTS CYL ANGLE VIFS 7" 175	P	500,00	P	2.288	1.144.000	04
000315	HACHE YANKEE EMMANCHEE 4LB ROUGE	P	18,00	P	16.271	292.878	04
021505	CONE SIGNAL.POLYET.FLUO 50CM	P	12,00	P	9.237	110.844	04
009016	MANTEAU PLUIE PVC JAUNE L/XL/XX305	P	30,00	P	3.509	105.270	04
013644	TRONCONNEUSE STIHL 070/75CMS	P	1,00	P	822.034	822.034	04
	TVA sur marchandise Taux Normal	18,00%			3.338.526	600.935	
	Timbre à ajouter si paiement espèces				3.939.461	2.000	



MONTANT H.T.	TOTAL TVA	TOTAL TAXES SUP.	NET A PAYER
3.338.526	600.935		3.939.461

SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE 1.656.000.000 DE FRANCS CFA

01 BP 1867 ABIDJAN 01 ♦ Magasin Km 4 : 21.35.76.47 ♦ 21.35.20.92 ♦ 21.35.50.79 ♦ 21.35.73.21 ♦ 21.35.04.25

Parc P.M. Km 6 : 21.35.58.12 ♦ Matériaux Km 6 : 21.35.77.23 ♦ Télécopie : 21.35.48.84 ♦ E-mail : bernaabj@aviso.ci

R.C.C.M CI-ABJ-1962-B-758 ♦ Compte contribuable N° 0100758 E ♦ Régime d'imposition : Réel normal ♦ Centre des Impôts : DGE ♦ Banque : SGBCI N° 111.300.529.34


Alliance, le réseau multispécialiste de Yeshi Group

FRESCO

18.06.2008 11:11

18.06.2008 11:14





18.06.2008 11:15