





Formulaire
VISITE INITIALE DE SITE

copie

#537

Intitulé de la proposition de projet Achevement et Equipement de la Cantine Scolaire de Grobiassoume		Date de Visite 14/05/2008
Lieu (village, sous-préfecture, préfecture) Grobiassoume (S/P de DIVO)		Personnel effectuant la visite (nom, signature et contact)
Demandeur (organisation, nom et contact détaillés) Marie BAHON, Cheffe du Village Cell. : 04.10.35.40		Marie-Ange BUNGA, Civil Affairs X 5136  Ingrid Logbe ASSEMIEN, DDR x 5466 
Date de soumission de la proposition de projet 15/07/2008	Comment le projet a-t-il été identifié ? Lors d'une visite de monitoring du premier projet	
Brève description du projet Il s'agira d'achever la cantine scolaire notamment par le dallage et la peinture et de l'équiper en tables –bancs et matériels et ustensiles de cuisine pour les 450 enfants de cette école. Un premier projet (QIP # 443) avait été octroyé à l'école, mais ne prenant pas en compte les éléments mentionnés ci-dessus.		
La proposition de projet et le budget semblent ils réalistes? Le demandeur (organisation) semble t-il être capable de mettre en œuvre le projet? Y a-t-il des facteurs qui pourraient retarder la mise en œuvre du projet dans les délais des trois mois requis maximum après décaissement des fonds? Oui, le projet et le budget sont réalistes et nécessaires. Le demandeur et l'entrepreneur sont capables de mettre en œuvre le projet. L'entrepreneur a d'ailleurs entrepris de finir le premier projet sur fonds propres. Il ne semble pas y avoir des facteurs pouvant retarder la mise en œuvre. (La télévision mentionne dans le budget cependant ne sera pas financée par l'ONUCI).		
Le projet semble- t-il nécessaire / utile? Comment peut-il avoir un impact positif sur les attitudes à l'égard de la mission, son mandat ou le processus de paix? (inclure votre évaluation, ainsi que tout commentaire pertinent fait par le demandeur, les bénéficiaires, ou les représentants de la communauté rencontrés sur le site) Le projet est nécessaire, en effet le premier projet ne prenait pas en compte les éléments pouvant rendre fonctionnel la cantine scolaire (les militaires ayant identifié ce projet ayant demandé au demandeur que les coûts soient les plus réduits, peut-être par manque d'info sur le plafond de 25.000\$ des QIPs). Ce n'est qu'en complétant ce premier travail que l'on pourra avoir un résultat final digne d'un projet financé par une institution comme l'ONUCI. D'où la nécessité de financer ce deuxième projet additionnel.		
Selon vos consultations avec les représentants les mieux indiqués, veuillez expliquer la position des autorités locales vis –à-vis du projet. Ce projet est mis en œuvre par la cheffe de village même qui a déjà construit pour son village une infirmerie. Les populations en bénéficient dans leur ensemble.		



#557

ONU CI

QUICK-IMPACT PROJECT
FORMULAIRE DE DEMANDE

Réf. du projet :

1- ORGANISATION Chefferie Traditionnelle de Grobriastoume		2-NOM DU DEMANDEUR M ^{me} Bahon Marie	
3- ADRESSE 04-10-35 LD	4- TEL./FAX / Email	5- DATE 15.07.2008	
6- TYPE D'ORGANISATION (quel statut légal – attacher un justificatif) Chefferie Traditionnelle – Grobriastoume / Divo			
7- DESCRIPTION DE L'ORGANISATION Chefferie du village de Grobriastoume – Divo situé à 15km de Divo sur l'axe Divo – Lakota.			
8- NOM ET TITRE DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE L'OPERATION M ^{me} Bahon Marie Chef du village de Grobriastoume – Sage femme retraitée			
9- TITRE DU PROJET Supplement de la cantine scolaire de Grobriastoume S/P de Divo.			
10- AGENCE/INSTITUTION/ ENTREPRISE D'EXECUTION E-G. B.D. (Entreprise generale de Batiment et divers.		11- CARACTERISTIQUES ET NOMBRE DE BENEFICIAIRES (femmes, hommes, garçons, filles)	
12- LOCALISATION DE L'OPERATION (village, sous-préfecture, préfecture) village – Grobriastoume S/P de Divo			
13- COÛT (Annexer les estimations et informations appropriées) et DUREE huit millions neuf cents dix mille cinq cents cinq francs (8.0910.505F)			
14- VOTRE DEMANDE A-T-ELLE ETE ADRESSEE A D'AUTRES DONATEURS ? (Si oui, veuillez préciser) non -			
15- EN CAS DE FINANCEMENT PAR PLUSIEURS PARTENAIRES, DONNER LEUR IDENTITE non -			

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

Union – Discipline – Travail


#557

SUD BANDAMA

DEPARTEMENT DE DIVO

**SUPPLEMENT PROJET DES TRAVAUX
D'ACHEVEMENT, PLUS EQUIPEMENT
DU LOCAL DE LA CANTINE SCOLAIRE
DE GROBIASSOUME S/P DIVO**

Présentation des devis quantitatifs et estimatifs



MAÎTRE D'OUVRAGE : CIMCOORD (ONU CI)

**MAÎTRE D'ŒUVRE : Entreprise E.G.B.D.
B.P. : 460 DIVO
Cel. : 06 04 81 74**



E.G.B.D

Entreprise **G**énérale de **B**âtiment & **D**ivers

DEVIS ESTIMATIF, SUPPLEMENT DES TRAVAUX D'ACHEVEMENT,
PLUS EQUIPEMENT DU LOCAL DE LA CANTINE SCOLAIRE
DE GROBIASSOUME S/P DIVO

Désignation des ouvrages	Unité	Qté	P. Unit.	P. Total	Tot. Gl.
I - MAÇONNERIE					
Crépissage gras sur mur intérieur	m2	172,61	2 030	350 398	
Crépissage gras sur mur extérieur	m2	172,61	2 500	431 525	
Remblais sous dallage	m3	133,12	1 320	175 718	
Béton de propreté dosé à 250 kg et dallage du sol de forme épaisseur 0,15	m3	221,87	6 500	1 442 155	
Total chapitre I					2 399 796
II - ELECTRICITE					
Alimentation de points lumineux y compris interrupteurs double va et vient, douille sur simple allumage	U	3	15 640	46 920	
Prise de courant 2 x 6 A + T	U	3	10 695	32 085	
Tube orange diamètre n° 11	ml	180	400	72 000	
Fil jaune et vert, bleu, rouge et marron TH 1,5	ml	200	400	80 000	
Fil jaune et vert, bleu, rouge et marron TH 2,5	ml	200	475	95 000	
Câble 2 x 1,5	ml	50	500	25 000	
Câble téléphone	ml	20	200	4 000	
Câble télévision	ml	20	200	4 000	
Prise de terre et liaison équipotentielle	U	1	37 000	37 000	
Coffret de 4 modules	U	1	28 500	28 500	
Module 16 HA	U	4	4 500	18 000	
Module 10 HA	U	4	4 500	18 000	
Boite de dérivation étanche 180 x 200	U	2	6 800	13 600	
Barrettes de dominos n° 25	U	2	1 500	3 000	
Réglettes fluo-mono 1,20	U	8	15 000	120 000	
Total chapitre II					597105
III - PEINTURE					
Badigeon à la chaux sur mur à 2 couches	m2	345,22	988	341 077	
Peinture sur mur intérieur	m2	172,61	1 275	220 077	
Peinture sur mur extérieur et plafond	m2	172,61	1 611	278 074	
Peinture à huile sur menuiserie – bois, planches de rive, portes, cadres et fenêtres	m2	22,02	3 800	83 676	
Total chapitre III					922 904

IV - EQUIPEMENT				
Table en bois rouge, dessus en c/p 15 mm plaqué en formica blanc longueur 2 mètres	U	50	38 000	1 900 000
Bancs en bois rouge, peints en vernis marin longueur 2 mètres	U	50	15 000	750 000
Bureaux	U	1	75 000	75 000
Chaises rembourrées	U	3	7 500	22 500
Congélateur 600 litres	U	1	545 000	545 000
Téléviseur couleur Panasonic écran 51	U	1	195 000	195 000
USTENSILES DE CUISINE				
Marmites grand modèle 30 kg	U	4	35 000	140 000
Marmites moyen modèle 25 kg	U	3	25 000	75 000
Marmites petit modèle 12 kg	U	3	15 000	45 000
Casseroles premium grand modèle avec couvercle	U	3	57 000	171 000
Casseroles Ivoirail grand modèle	U	3	29 500	88 500
Cuvettes Ivoirail grand modèle	U	3	15 000	45 000
Cuvettes Ivoirail moyen modèle	U	3	11 500	34 500
Cuvettes Ivoirail plates	U	4	2 900	11 600
Plateaux Ivoirail	U	6	1 500	9 000
Barriques plastic avec couvercle 200 litres	U	6	22 000	132 000
Bassines plastic grand modèle avec couvercle	U	3	22 500	67 500
Bassine plastic moyen modèle avec couvercle	U	3	13 000	39 000
Seaux plastic	U	20	1 300	26 000
Soupières plastic grand modèle avec couvercle	U	8	3 500	28 000
Assiettes plastic	U	500	200	100 000
Verres plastic	U	500	200	100 000
Paires de cuillères	U	500	250	125 000
Bols de bouillie	U	300	150	45 000
Gobelets plastic	U	50	500	25 000
Carafes d'eau	U	20	1 000	20 000
Couteaux de cuisine	U	5	1 200	6 000
Louches de sauce	U	5	2 500	12 500
Ecumoires grand modèle	U	4	5 000	20 000
Ecumoires moyen modèle	U	4	1 500	6 000
Passoires à couscous	U	4	5 000	20 000
Passoires à graine	U	4	2 500	10 000
Bois de placali	U	5	1 000	5 000
Fers de marmite	U	8	1 000	8 000
Vans pour riz	U	6	1 200	9 600
Tallier de piment + pilons	U	4	2 000	8 000
Haches pour fagot	U	3	3 500	10 500
Fourneaux grand modèle	U	5	8 500	42 500
Fourneaux moyen modèle	U	4	4 500	18 000
Total chapitre IV				4 990 700

Fait à Divo, le 02 Juillet 2008

L'ENTREPRENEUR

E. G. B. D.
 B.P 460 DIVO TEL: 32.76.08.79
 R.C.C.I. 10540
 CNPS 80635
 CECP N° 9201/0340840552423
 TANOBIAN ANOH



E.G.B.D

Entreprise Générale de Bâtiment & Divers

RECAPITULATIF GENERAL DES TRAVAUX

▪ Maçonnerie	2 399 796
▪ Electricité	597 105
▪ Peinture	922 904
▪ Equipement	4 990 700

TOTAL GENERAL TTC	8 910 505
--------------------------	------------------

Arrêté le présent devis à la somme de francs CFA : **8 910 505**
(Huit millions neuf cent dix mille cinq cent cinq francs CFA).

Fait à Divo, le 02 Juillet 2008

L'ENTREPRENEUR

E. G. B. D.
B.P 460 DIVO TEL: 32.76.08.79
R.C.C.I. 10540
CNPS 80635
CECP N°9201/0340840552423
TANOBIAN ANOH

Effectifs scolaire: 450

Dimension: Bâtiment: $L = 16,65$; $l = 8,52$

INTÉRIEUR: $L = 12,30$
 $l =$

Tables: $L = 2,00$; $l = 0,60$

Glaqué en formica bleue

pieds de tabl.: $= 0,66$

HT Tout fini $= 0,70$

Bancs: $L = 2,00$; $l = 0,34$

pieds: HT $= 0,39$

peint en vernis marin

3 Baguettes par Bancs

Traverse = Baguette de 8+3

Bâtiment:

clautras: peinture blanche

terolienne en dessous des clautras
(gris)

Mur extérieur Haut: peinture rose

Intérieur

C.p 15mm $= 2,44 + 1,22$ (10.000)
(3000)

Formica $l = 1,30$ (7500)
 $L = 2,00$ 7000

Colle gde fort 4kg (7500)

